

# RUN'TOBER

Ensemble pour la lutte !



# PLAN D'ACTION RETROPLANING

11 juillet - Réunion de travail  
Validation du projet et de l'application choisie

18 août - Réunion de travail  
Travail sur la communication / le suivi des inscriptions / Choix des récompenses

13 septembre - Réunion de travail  
Validation et lancement du projet